

Euskaratzeko lanean ari gara.

Noticia publicada en Diario Vasco sección Bidasoa, el viernes día 26 de Mayo de 2017.

Un cable de Iberdrola ha retrasado la obra del ascensor de ETS de López de Becerra a Colón

-

- M.A.I.
- IRUN

26 mayo 2017 00:21

Los trabajos contratados por Euskal Trenbide Sarea (ETS) para la construcción de un ascensor en la estación del Topo Irun-centro, desde la calle López de Becerra hasta el paseo de Colón, han estado parados durante varios meses. Con motivo de ese parón, la delegada de Movilidad, Cristina Laborda, se dirigió a la empresa pública para preguntar por los motivos que lo habían causado, aludiendo a la importancia que este equipamiento tiene para mejorar el tráfico peatonal en esa zona en la que existe aún un paso a nivel sobre las vías de la línea de Euskotren. La delegada ha dado a conocer la respuesta que, inmediatamente, le hizo llegar ETS y en la que explicaban la razón por la que las obras habían estado detenidas tanto tiempo. Según la carta que recibió Laborda, «al iniciarse las obras de canalización previas a la construcción del foso del ascensor, se detectó la presencia de un cable de Iberdrola que no estaba contemplado en el proyecto». A partir de ahí fueron sobre todo los trámites administrativos necesarios para el desvío de este servicio los que se demoraron «más de lo previsto, lo que ha obligado a ampliar el plazo para la finalización de la obra hasta el mes de julio». La intención que Euskal Trenbide Sarea transmitió a la delegada fue la de «reanudar los trabajos de manera inmediata una vez solucionado este contratiempo». Laborda agradeció la pronta respuesta de ETS y explicó que si bien estaba claro que «tenía que haber algún motivo que explicase esta situación, era necesario que se informara a la ciudadanía ya que hablamos de una actuación importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la accesibilidad, tanto para la ciudad como para el gran número de usuarios que coge el Topo diariamente en la estación de Colón».